



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตำบล/แขวง ศรีวิชัย อำเภอ/เขต สดภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดย นายสุรัช ศรีพล ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดรุ่งนภา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดร้อยเอ็ด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘๕ หมู่ ๕ โดยนางรุ่งนภา ศรีวงษ์กลาง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดร้อยเอ็ด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง งานจ้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวิ ตำบล ศรีวิชัย กว้าง ๑๘๗ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔๕,๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร อบต.ศรีวิชัย อ.สดภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวิ ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๑๘๗ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔๕,๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร อบต.ศรีวิชัย อ.สดภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ แหล่งน้ำหนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวิ ต.ศรีวิชัย อ.สดภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ตำบล/แขวง ศรีวิชัย อำเภอ/เขต สดภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวิ ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๑๖๐ เมตร ยาว ๓๑๗ เมตร ลึก ๔ เมตร พื้นที่ขุด ๔๘,๑๐๐ ตารางเมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า ๑๔๕,๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร อบต.ศรีวิสัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ
แหล่งน้ำหนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวิ ต.ศรีวิสัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ตำบล/แขวง ศรีวิสัย อำเภอ/เขต เสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

ข้อความเดิม

- ๒.๑ แบบรูป CCF_000317(1).pdf จำนวน ๓ หน้า
- ๒.๒ แบบรูป CCF_000317(1).pdf จำนวน ๓ หน้า
- ๒.๓ รายการละเอียด CCF_000320(1).pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา CCF_000322.pdf จำนวน ๓ หน้า
- ๒.๕ ใบเสนอราคา CCF_000316.pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๖ แบบรูป 2 CCF_000318(1).pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๗ แบบรูป 3 CCF_000319(1).pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๘ รายการละเอียด 2 CCF_000321.pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๙ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 2 CCF_000323.pdf จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญา
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

- ๒.๑ แบบรูป CCF_000340.pdf จำนวน ๓ หน้า
- ๒.๒ รายการละเอียด CCF_000320(1).pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา CCF_000322.pdf จำนวน ๓ หน้า
- ๒.๔ ใบเสนอราคา CCF_000316.pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๕ แบบรูป 2 CCF_000341.pdf จำนวน ๓ หน้า
- ๒.๖ แบบรูป 3 CCF_000342.pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๗ รายการละเอียด 2 CCF_000321.pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๘ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 2 CCF_000323.pdf จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญา
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้าน

สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๗,๕๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ข้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวิ ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๑๕๗ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔๕,๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร อบต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๗,๕๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ข้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวิ ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๑๕๗ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔๕,๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร อบต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๗,๕๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ข้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวิ ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๑๕๗ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔๕,๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร อบต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๑,๓๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๗,๕๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ข้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวิ ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๑๖๐ เมตร ยาว ๓๑๗ เมตร ลึก ๔ เมตร พื้นที่ขุดลอก ๔๘,๑๐๐ ตารางเมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔๕,๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร อบต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

- งานถมดินและถมคันไม้ พื้นที่ ๘๐,๐๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร:งานทางลำเลียงชั่วคราว ปริมาตร ๓๖,๓๕๒ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ
- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้างปริมาตร ๓๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ

๒๕.๐๐% ตามสัญญา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๗,๕๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ข้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวิ ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๑๖๐ เมตร ยาว ๓๑๗ เมตร ลึก ๔ เมตร พื้นที่ขุดลอก ๔๘,๑๐๐ ตารางเมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔๕,๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร อบต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

-งานดินชุดด้วยเครื่องจักร:งานทางลำเลียงชั่วคราว ปริมาตร ๓๖,๓๕๒ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ
๒๕.๐๐% ตามสัญญา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๗,๕๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ข้างชุดลอกแหล่งน้ำ
หนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวิ ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๑๖๐ เมตร ยาว ๓๑๗ เมตร ลึก ๔ เมตร พื้นที่ชุดลอก ๔๘,๑๐๐ ตาราง
เมตร มีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๔๕,๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร อบต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

-งานดินชุดด้วยเครื่องจักร:งานทางลำเลียงชั่วคราว ปริมาตร ๓๖,๓๕๒ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ
๒๕.๐๐% ตามสัญญา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๑,๓๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) งานดินชุดด้วยเครื่องจักร:งานทางลำเลียงชั่วคราว ปริมาตร ๓๖,๓๕๒ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ
-งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ชนิดปากลิ้นราง ๑๕๐ ท่อน แล้วเสร็จ
-เก็บรายละเอียดงานก่อสร้างทั้งหมดตามแบบรูปรายการละเอียดและรายการของสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่
ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวงามจิต พูลเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางทองปอน โพธิสุวรรณ)